Planning MyTunes Mérédith NOLIN

Période	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
\$15 -06/04/2020	Recherche et préparation	Recherche et préparation	Conception	Conception	Conception + Rendu arche
\$16 - 13/04/2020	Installation des outils	Formation et test des outils	Formation et test des outils	Formation et test des outils	Formation et test des outils + Rendu arche
S17 - 20/04/2020	Développement Sprint 1 : back end	Sprint 1 : back end	Sprint 1 : back end	Sprint 1 : back end	Sprint 1 : back end + Rendu arche
\$18 - 27/04/2020	Sprint 2: back end/front end	Sprint 2: back end/front end	Sprint 2: back end/front end	Sprint 2: back end/front end	Sprint 2: back end + Rendu arche
\$19 - 04/05/2020	Sprint 3: back end/front end	Sprint 3: back end/front end	Sprint 3: back end/front end	Sprint 3: back end/front end	Sprint 3 : back end + Rendu arche
S20 - 11/05/2020	Sprint 4: back end/front end	Sprint 4: back end/front end	Sprint 4: back end/front end	Sprint 4: back end/front end	Sprint 4: back end + Rendu arche
S21 - 18/05/2020	Sprint 5: back end/front end	Sprint 5: back end/front end	Sprint 5: back end/front end	Sprint 5: back end/front end	Sprint 5 : back end + Rendu arche
S22 - 25/05/2020	Sprint 6: back end/front end	Sprint 6: back end/front end	Sprint 6: back end/front end	Sprint 6: back end/front end	Sprint 6: back end + Rendu arche

Recherche et préparation

- Définition du périmètre du projet
- Production du document descriptif du projet
- Établissement du planning

Conception

- Liste des concepts et fonctionnalités
- Modèle de données
- Architecture technique

Mise en place de l'environnement

- Installation des outils :
 - MySQL, Hibernate, Github, JSF, Flutter, export XML
- Formation et test des outils

Livraison

- Archive avec les sources finales
- Rapport de projet 2 pages